

ALLEGATO 2

CONTRAENTE GENERALE

Somme per Lavori e Forniture AL NETTO	2 treni	9 treni	6 treni	TOTALE
Lavori di costruzione della Linea				
Lavori a corpo, di cui:				
Impianti Elettroferroviari	1.234.689,68	7.234.046,81	4.822.697,87	13.291.434,36
Impianti Elettroferroviari Var Concentratori	44.773,36	220.620,68	147.080,46	412.474,50
				-
Materiale rotabile				
Fornitura treni e chiavi gialle	15.760.981,05	92.332.500,14	61.555.000,09	169.648.481,28
Adeguamento normativo	1.140.181,33	5.618.243,49	3.745.495,66	10.503.920,49
	-	-	-	-
Totale Lavori e Forniture	18.180.625,42	105.405.411,13	70.270.274,08	193.856.310,63
	-	-	-	-
Somme per Oneri vari in carico al Contraente Generale : Indagini, Progettazione, Espropri, Opere Integrative e compensative.				
Progetto Definitivo	17.547,94	102.241,35	68.160,88	187.950,17
Progetto Esecutivo	20.472,58	119.281,50	79.521,02	219.275,10
Studi aggiuntivi da prescrizioni	-	-	-	-
Spese tecniche per Materiale Rotabile	395.348,82	2.291.245,47	1.527.497,00	4.214.091,29
Direzione Lavori	29.246,56	170.402,22	113.601,46	313.250,24
Direzione Lavori prove di serie sul singolo treno	137.432,30	805.215,85	536.810,57	1.479.458,71
Coordinamento Sicurezza Progettazione	1.535,44	8.946,09	5.964,07	16.445,60
Coordinamento Sicurezza Lavori	8.700,84	50.694,66	33.796,47	93.191,97
Controllo Qualità	4.386,98	25.560,36	17.040,25	46.987,59
h) Verifiche D.L. ex. Art. 124 DPR 554/99	146,24	852,04	568,00	1.566,27
l) Scorte impianti civili ed elettroferroviari	26.321,90	153.362,01	102.241,32	281.925,23
m) Scorte materiale rotabile e diagnostica	395.348,82	2.291.245,43	1.527.496,98	4.214.091,23
m bis) Monitoraggio finanziario art 36 c5 L114/14	-	-	-	-
Totale Oneri in carico al C.G.	1.036.488,42	6.019.046,98	4.012.698,01	11.068.233,41
Spese tecniche per adeguamento normativo treni				11.414.038,98
Totale Somme in carico al C.G.	19.217.113,84	111.424.458,11	74.282.972,09	216.338.583,02
Oneri del Contraente Generale: 3,75%	720.641,77	4.178.417,18	2.785.611,45	8.112.696,86
Totale Contraente Generale	19.937.755,61	115.602.875,29	77.068.583,54	224.451.279,88

AMMINISTRAZIONE - SOGGETTO AGGIUDICATORE

Somme a Disposizione				
n) Imprevisti	598.132,67	3.468.086,26	2.312.057,51	6.733.538,40
p) Attività di Alta Sorveglianza	-	-	-	-
q) Collaudi	-	-	-	-
u) Accantonamento art.31 bis (art.12 DPR 554)				-
u1) Determ. del C.C.T. (art. 6 DL 16.07.2020 n. 76 e s.m.i.)				
w) Ristoro per il Commissario Straordinario				
Totale Somme a disp. del Soggetto Agg.re	598.132,67	3.468.086,26	2.312.057,51	6.733.538,40

I.V.A.				
10%	2.053.588,83	11.907.096,15	7.938.064,10	23.118.481,83
22%				
Totale I.V.A.	2.053.588,83	11.907.096,15	7.938.064,10	23.118.481,83

RIEPILOGO INVESTIMENTO PARZIALE 17 TRENI

CONTRAENTE GENERALE	19.937.755,61	115.602.875,29	77.068.583,54	224.451.279,88
SOGGETTO AGGIUDIC.- SOMME A DISPOSIZIONE	598.132,67	3.468.086,26	2.312.057,51	6.733.538,40
I.V.A. 10%	2.053.588,83	11.907.096,15	7.938.064,10	23.118.481,83
	22.589.477,10	130.978.057,70	87.318.705,15	254.303.300,10

RIEPILOGO INVESTIMENTO COMPLESSIVO TRENI E DEPOSITO

COMPLESSIVO TRENI	22.589.477,10	130.978.057,70	87.318.705,15	254.303.300,10
Deposito-Officina GRANIT (Stralcio T2)				43.911.714,61
				298.215.014,72