

Metropolitana di Roma - Linea "C"
Tracciato fondamentale da T2 a T7 e Deposito-officina di Graniti
Q.E. Generale ribassato - Ipotesi per Rimodulazione PD T2

CONTRAENTE GENERALE	T1	T2		Materiale Rotabile		T3		TFS	Totale
		Stato	CoFinan.	Stato	CiclodMazzini- Venezia Stato	Venezia- Colosseo/Fori Imperiali Stato	CoFinan.	CoFinan.	
Opere civili ed altre attività				1.443.906.733,12	466.785.900,56	14.084.767,14	469.777.904,85	851.723.920,28	3.246.279.225,95
Impianti Civili				81.443.292,49	19.204.269,39	833.411,17	31.249.080,59	94.836.096,52	227.566.150,16
Impianti Elettroenergetici				122.606.573,86	29.831.296,03	18.794.798,25	48.793.125,05	374.061.219,60	594.087.011,79
Attivazione stazione S.Giovanni				-	-	-	3.887.588,97	272.893.042,39	3.887.588,97
di cui oneri della Sicurezza non ribassabili				106.149.364,13	-	-	113.899.801,89	-	492.992.208,41
Forntura Treni				-	-	-	-	102.446.377,25	102.446.377,25
Forntura 11 treni Italia Venezia-Colosseo				-	-	-	-	123.586.036,55	123.586.036,55
Forntura 6 treni Italia CiclodMazzini-Venezia				-	-	-	-	70.270.274,08	70.270.274,08
Lavori e forniture Totale				1.647.956.599,47	515.821.464,98	103.983.250,65	553.647.699,46	1.423.067.613,65	4.386.062.664,76
a) OO.II.CC. ex art. 3				-	-	-	7.359.904,75	36.133.180,45	36.133.180,45
b) Scavi archeologici la fase				3.523.208,43	-	-	1.948.967,46	12.892.080,64	12.892.080,64
c) Lavori in economia				2.108,00	-	-	196.830,00	563.409,53	762.347,53
d) Rilievi, indagini Ante Opera				6.876.118,93	6.164.742,93	-	10.793.990,62	2.674.961,43	31.463.454,65
e) Rilievi, indagini Post Opera				7.718.550,64	-	-	-	7.718.550,64	7.718.550,64
f) Allacciamenti ai pubblici servizi				-	-	-	2.431.406,27	6.240.000,00	8.671.406,27
g) Acquisizioni, espropri				32.674.694,80	8.872.319,43	-	11.027.137,40	19.966.039,00	72.540.190,63
h) Progetti Definitivo				22.601.849,52	7.076.624,28	530.536,90	12.045.213,16	5.685.575,40	57.505.866,66
i) Progetti Esecutivo				26.368.824,44	8.253.618,84	618.958,72	10.993.021,27	28.798.022,25	76.283.470,49
Studi aggiuntivi da prescrizioni				9.881.775,98	5.303.329,54	-	10.820.789,11	1.121.801,64	43.340.057,93
Spese tecniche per Materiale Rotabile				-	-	-	2.386.408,95	2.386.408,95	6.610.500,24
Direzione Lavori				84.312,00	11.790.884,07	1.527.497,00	12.827.718,23	27.929.084,91	6.610.500,24
Direzione Lavori prove di serie sul singolo treno				-	-	884.226,17	-	91.385.628,75	91.385.628,75
Coordinamento Sicurezza Progettazione				4.426,35	619.021,41	536.810,57	942.648,14	2.012.476,03	5.343.944,33
Coordinamento Sicurezza Lavori				25.082,65	11.206.750,39	46.421,97	673.455,21	8.399.052,89	27.267.373,54
Controllo Qualità				12.644,00	1.768.632,63	263.057,92	3.816.246,18	4.189.362,00	13.077.840,33
h) Verifiche D.L. ex. Art. 124 DPR 554/99				422,00	188.348,75	4.421,13	64.138,59	139.644,85	456.928,01
i) Oneri vari a Rimborso (dex. pp.ss.)				121.035,00	37.681.385,77	102.241,32	12.046.662,77	30.239.994,50	97.954.101,85
j) Scorte impianti civili ed elettroenergetici				4.197.839,06	17.762.822,49	403.803,57	1.702.692,61	7.105.511,06	14.620.912,58
m) Scorte materiale rotabile e diagnostica				-	-	-	179.983,91	2.396.407,95	6.610.499,18
n bis) Monitoraggio finanziato art.36 c5 L.114/14				500.000,00	54.317,69	-	48.743,36	-	603.061,05
m ler) Oneri Covid19 L. 120/20 art. 8 c.4 l.b.				-	-	-	7.782.263,68	-	7.782.263,68
Spese tecniche per adeguamento normativo treni				-	-	-	11.414.038,98	-	11.414.038,98
Somme a disp. C.G. Totale				37.409.207,02	203.281.533,67	72.264.437,91	106.554.371,14	187.929.860,30	632.487.093,92
Totale Contraente Generale				37.409.207,02	1.851.236.133,14	588.085.902,89	110.561.360,15	1.410.997.473,95	5.000.546.736,68
AMMINISTRAZIONE - SOGGETTO AGGIUDICATORE									
n) Imprevisti				2.823.893,83	107.834.621,25	20.087.698,88	7.587.273,34	9.748.566,30	151.380.169,10
o) Commissioni giudicatrici				147.121,71	-	-	-	84.611,58	602.190,22
p) Attività di Alta Sorveglianza				658.631,00	-	-	-	10.451.579,50	38.782.167,00
q) Collaudi				13.402,00	-	-	-	3.679.096,00	14.221.990,00
Consulenze e supporto al RUP				-	1.920.659,56	588.424,49	230.499,00	1.127.627,00	2.508.094,05
r1) Spese pubblicità				65.000,00	960.329,78	264.638,66	1.143.400,48	2.553.508,14	2.648.094,44
r2) Opere d'Arte L.717/49				88.955,56	5.737.498,91	1.965.134,47	403.130,07	1.303.253,33	11.468.497,56
s) Incentivo ex art. 18 L. 109/94 comp. Roma Capitale				700.363,29	1.152.395,74	292.770,00	413.046,36	894.387,96	2.847.085,85
t) Accantonamento ex art.26 L. 109/94				11.820,95	352.851,54	352.851,54	22.583,30	1.374.276,27	1.374.276,27
u) Accantonamento art.31 bis (art.12 DPR 554)				-	-	-	-	-	-
u1) Diernm. del Collegio Consulivo Tecnico (art. 6 D.L. 16.07.2020 n. 76 e s.m.i.)				568.921,02	38.413.191,26	17.642.577,09	1.129.164,83	20.247.351,88	131.931.273,57
v) Accantonamento M.B.A.C. per opere da realizzare				-	3.000.000,00	-	-	10.000.000,00	10.000.000,00
v1) Attività ed interventi compensativi				-	-	-	-	-	-
w) Ristoro per il Commissario Straordinario				337.500,00	-	-	-	1.207.500,00	1.545.000,00
x) Compensazione per adeguamento prezzi				-	-	-	-	4.299.576,84	24.560.786,44
x1) Adeguamento prezzi D.L. 50/22 art. 26				-	-	-	-	8.547.641,89	48.497.656,42
x2) Adeguamento Contrattuale				-	-	-	-	39.950.014,53	72.545.549,57
y) Project review - attività preliminari				1.500.000,00	-	-	-	72.545.549,57	72.545.549,57
y1) Spese per attività di verifica dei progetti				-	-	-	-	-	-
z) Compensi Collegio Consulivo Tecnico art. 6 L.120/20				-	4.000.000,00	-	-	20.261.209,60	1.800.000,00
z1) Materiale Rotabile				-	-	-	-	-	-
z2) Accantonamento Variante s. Giovanni linea A"				-	-	-	-	-	-
z3) Oneri Commissione di Sicurezza				-	-	-	-	-	-
Legge 136/2023 - art. 17 comma 3 - Rimborso a Roma Metropolitana per attività tecniche svolte in avalimento per il Commissario Straordinario				20.705.000,00	-	-	-	-	20.705.000,00
Attività ed interventi compensativi				-	-	-	-	-	-
NUOVO FINANZIAMENTO MIT- L. n.197/2022 L. n.207/2024				706.131.751,76	-	-	-	13.085.910,54	706.131.751,76
NUOVO FINANZIAMENTO MIT- L. n.234/2021				-	-	-	-	230.000.000,00	230.000.000,00
Delibera CIPE n. 127/2012				-	-	-	-	331.552.683,88	1.497.222.545,95
Totale a disposizione Stazione Appaltante				706.131.751,76	6.995.609,36	183.723.696,50	67.823.470,67	130.859.105,44	10.454.545,45
IVA 10%				-	4.079.765,41	41.194.095,13	-	-	562.189.300,68
IVA 20%				-	196.896.364,66	62.616.903,04	11.930.038,16	13.085.910,54	3.890.613,32
IVA 21%				-	40.728,29	-	-	201.172,00	2.232.880,50
IVA 22%				-	-	-	-	113.695,79	16.110.664,40
IVA 22%				-	594.694,66	7.331.167,42	4.194.814,72	3.469.994,12	8.978.832,76
IVA Totale				-	4.715.188,36	63.236.906,62	11.930.038,16	15.180.417,73	5.134.709,40
Deviazione sottoservizi e scavi archeologici				-	-	-	-	-	11.660.000,00
Deviazione sottoservizi comprel. Roma Capitale				-	-	-	-	-	-
Accordo Roma Metropolitana - Mel.Ro.				-	-	-	-	-	-
Totale Appalti Propedeutici				-	-	-	-	-	-
Subtotale investimento				706.131.751,76	49.120.004,74	2.239.189.361,72	131.230.419,76	143.945.015,98	7.107.969.305,69
TOTALE INVESTIMENTO				706.131.751,76	2.288.309.366,46	692.516.904,55	131.230.419,76	166.984.594,95	7.107.969.305,69
TOTALE INVESTIMENTO OrdComm 8/25				890.000.000,00	49.120.004,74	2.055.321.113,48	692.516.904,55	131.230.419,76	7.107.969.305,69
VERIFICA DELTA				-183.868.248,24	-	183.868.248,24	-	-	0,00