

IPOTESI RIMODULAZIONE

**Metropolitana di Roma - Linea "C"
Tracciato fondamentale da T2 a T7 e Deposito-officina di Graniti
Q.E. Generale ribassato - Ipotesi di rimodulazione del 10.04.2024**

	T2		VENEZIA	T3		T4-5	T6	T7	Deposito	Totale
	Cofinan.	Stato	Stato	Cofinan.	Stato					
CONTRAENTE GENERALE										
Opere civili ed altre attività			468.102.685,31	469.717.904,85		518.507.637,89	188.867.390,79	88.298.279,18	56.050.612,42	1.789.544.510,44
Impianti Civili			19.317.657,53	31.249.080,59		55.648.272,71	15.068.231,56	13.266.639,13	10.852.953,12	145.402.834,64
Impianti Elettroferroviari			28.553.788,77	48.793.125,05		100.222.441,81	53.507.576,88	119.900.964,80	100.430.236,11	451.408.133,42
Attivazione stazione S.Giovanni				3.887.588,97						3.887.588,97
<i>di cui oneri della Sicurezza non ribassabili</i>			<i>106.149.364,13</i>	<i>113.899.801,89</i>		<i>140.949.972,49</i>	<i>52.824.691,75</i>	<i>48.082.984,94</i>	<i>31.025.393,21</i>	<i>492.932.208,47</i>
Fornitura treni								15.760.981,05		102.446.377,25
Lavori e forniture Totale			515.974.131,61	553.647.699,46		721.661.295,72	296.845.652,12	237.226.864,16	167.333.801,65	2.492.689.444,72
a) OO.II.CC. ex art. 3						18.627.759,80	217.709,00	17.287.711,65		36.133.180,45
b) Scavi archeologici la fase	3.523.208,43			7.359.904,75		589.199,04	559.247,94		800.520,48	12.832.080,64
c) Lavori in economia	2.108,00			196.830,00		331.173,00	113.445,53	73.361,00	45.430,00	762.347,53
d) Rilievi, indagini(escluso prog. Prelim.)	6.876.118,93		6.164.742,93	10.793.990,62		666.053,30	1.109.774,00	772.565,66	126.568,47	26.509.813,91
e) Allacciamenti ai pubblici servizi				2.431.406,27		3.572.400,00	200.400,00	1.240.800,00	1.226.400,00	8.671.406,27
f) Acquisizioni, espropri			8.981.441,82	11.027.137,40		11.617.587,00	5.300.408,00	2.446.132,00	601.912,00	39.974.618,22
Progetto Definitivo	10.498.470,00		7.076.624,28	10.993.021,27		229.908,30	2.437.661,95	1.909.645,55	1.108.359,60	34.253.690,95
Progetto Esecutivo	59.018,00		8.256.061,65	12.045.213,16		19.542.632,45	3.998.582,28	2.750.269,14	2.506.538,38	49.158.315,06
Studi aggiuntivi da prescrizioni	16.202.361,66		5.303.329,54	10.820.789,11		813.749,97	308.051,67			33.448.281,95
Spese tecniche per Materiale Rotabile						1.106.033,82	921.696,52	368.678,61		2.396.408,95
Direzione Lavori	84.312,00		11.794.373,79	12.827.718,23		15.662.100,74	5.311.668,02	3.547.312,01	3.408.004,14	52.635.488,93
Coordinamento Sicurezza Progettazione	4.426,35		619.204,62	673.455,21		1.388.030,49	259.288,24	186.235,53	178.921,77	3.309.562,21
Coordinamento Sicurezza Lavori	25.082,65		3.508.826,20	3.816.246,18		4.711.308,27	1.608.538,07	1.055.325,57	1.013.880,98	15.739.207,92
Controllo Qualità	12.644,00		1.769.156,07	1.924.157,72		2.349.314,91	796.749,84	532.096,92	511.200,33	7.895.319,79
h) Verifiche D.L. ex. Art. 124 DPR 554/99	422,00		58.971,87	64.138,59		78.310,99	26.558,10	17.736,44	17.039,32	263.177,31
i) Oneri vari a Rimbors (dev. pp.ss.)	121.035,00		17.878.465,01	12.046.662,77		17.372.225,50	4.767.102,00	7.148.186,00	952.441,00	60.286.117,28
l) Scorte impianti civili ed elettroferroviari			984.840,76	1.702.692,81		3.051.152,00	1.240.620,06	1.628.666,00	1.185.073,00	9.793.044,63
m) Scorte materiale rotabile e diagnostica						1.106.032,82	921.696,52	368.678,61		2.396.407,95
m bis) Monitoraggio finanziario art 36 c5 L114/14			54.317,69	47.743,36						102.061,05
m ter) Oneri Covid19 L. 120/20 art. 8 c.4 l.b.				7.783.263,69						7.783.263,69
Somme a disp. C.G. Totale	37.409.207,02		72.450.356,23	106.554.371,14		102.814.972,40	30.099.197,74	41.333.400,69	13.682.289,47	404.343.794,69
Totale Contraente Generale	37.409.207,02		588.424.487,84	660.202.070,60		824.476.268,12	326.944.849,86	278.560.264,85	181.016.091,12	2.897.033.239,41
AMMINISTRAZIONE - SOGGETTO AGGIUDICATORE										
n) Imprevisti	2.823.893,83		19.669.862,44	3.295.204,82						25.788.961,09
o) Commissioni giudicatrici	147.121,71			84.611,58		156.476,10	54.854,36	39.415,40	19.711,07	502.190,22
p) Attività di Alta Sorveglianza	658.631,00			10.451.579,50		15.398.612,50	5.182.888,00	4.881.301,00	2.209.145,00	38.782.157,00
q) Collaudi	13.402,00			3.679.096,00		5.628.861,00	2.146.313,00	1.704.316,00	1.050.002,00	14.221.990,00
Consulenze e supporto al RUP			588.424,49							588.424,49
r1) Spese pubblicità	65.000,00		264.791,02	230.499,00		616.651,00	195.921,00	189.456,00	125.599,00	1.687.917,02
r2) Opere d'Arte L.717/49	68.955,56		2.060.977,05	1.143.400,48		1.870.995,62	500.509,18	182.003,34		5.826.841,23
s3) Incentivo ex art. 18 L.109/94 comp. Roma Capitale	700.363,29		292.770,00	403.130,07		761.013,30	261.372,69	187.244,89	93.622,45	2.699.516,69
t) Accantonamento ex art.26 L. 109/94	11.820,95		353.054,69	413.046,36		469.428,31	182.918,00	169.751,18	72.290,47	1.672.309,96
u) Accantonamento art.31 bis (art.12 DPR 554)										
u1) Determinazioni del Collegio Consultivo Tecnico (art. 6 DL 16.07.2020 n. 104)	568.921,02		17.652.734,64	20.247.351,88	18.363.541,34	20.790.192,13	7.068.355,71	3.559.051,53	4.148.926,78	92.399.075,03
v) Accantonamento M.B.A.C. per opere da realizzare				10.000.000,00						10.000.000,00
w) Ristoro per il Commissario Straordinario	337.500,00			1.207.500,00						1.545.000,00
x) Compensazione per adeguamento prezzi				4.299.576,84		10.635.981,36	4.143.056,35	3.381.539,48	2.100.632,41	24.560.786,44
x1) Adeguamento prezzi D.L. 50/22 art. 26				36.052.304,85						36.052.304,85
x2) Adeguamento Contrattuale					72.545.549,57					72.545.549,57
y) Project review - attività preliminari	1.600.000,00									1.600.000,00
y1) Spese per attività di verifica dei progetti		10.000.000,00								10.000.000,00
z) Compensi Collegio Consultivo Tecnico art. 6 L120/20				3.717.921,57						3.717.921,57
z1) Materiale Rotabile			122.257.359,50	17.320.938,86						139.578.298,36
z2) Accantonamento Variante s. Giovanni linea "A"						10.454.545,45				10.454.545,45
z3) Oneri Commissione di Sicurezza				100.000,00						100.000,00
Legge 136/2023 - art. 17 comma 3 - Rimborsi a Roma Metropolitana per attività tecniche svolte in avvalimento per il Commissario Straordinario		10.705.000,00								10.705.000,00
NUOVO FINANZIAMENTO MIT- L. n.197 del 29.12.2022 "Legge Bilancio 2023"		1.077.036.272,73								1.077.036.272,73
NUOVO FINANZIAMENTO MIT- L. n.234 del 30.12.2021 "Legge Bilancio 2022"		900.000.000,00								900.000.000,00
Delibera CIPE n. 127/2012						124.603.919,03	44.821.794,80	35.410.012,13	25.164.274,04	230.000.000,00
Totale a disposizione Stazione Appaltante	6.995.609,36	1.997.741.272,73	163.139.973,83	112.646.161,81	90.909.090,91	191.386.675,80	64.557.983,09	49.704.090,95	34.984.203,22	2.712.065.061,70
IVA 10%	4.079.765,41	197.703.627,27	74.923.869,36	74.077.133,97	9.090.909,09	97.908.005,35	37.754.092,37	31.835.399,63	21.173.313,06	548.546.115,51
IVA 20%	40.728,29			201.172,00		1.704.910,17	823.433,13	729.920,44	390.449,29	3.890.613,32
IVA 21%				113.695,79		1.077.507,92	423.967,50	381.886,81	235.822,48	2.232.880,50
IVA 22%	594.694,66	4.555.100,00	511.668,97	4.194.814,72		2.364.724,83	498.095,41	397.951,79	109.212,09	13.226.262,47
IVA Totale	4.715.188,36	202.258.727,27	75.435.538,33	78.586.816,48	9.090.909,09	103.055.148,27	39.499.588,41	33.345.158,67	21.908.796,92	567.895.871,80
Deviazione sottoservizi e scavi archeologici						10.490.536,66				10.490.536,66
Deviazione sottoservizi compet. Roma Capitale						5.134.709,40				5.134.709,40
Accordo Roma Metropolitana - Met.Ro.									11.660.000,00	11.660.000,00
Totale Appalti Propedeutici						15.625.246,06			11.660.000,00	27.285.246,06
Subtotale investimento	49.120.004,74	2.200.000.000,00		851.435.048,89	100.000.000,00				11.660.000,00	2.492.689.444,72
TOTALE INVESTIMENTO	2.249.120.004,74		827.000.000,00	951.435.048,89		1.134.543.338,25	431.002.421,36	361.609.514,47	249.569.091,26	6.204.279.418,97
TOTALE INVESTIMENTO QE20	49.120.004,74		827.000.000,00	851.435.048,89		1.134.543.338,25	431.002.421,36	361.609.514,47	249.569.091,26	3.904.279.418,97
VERIFICA DELTA		2.200.000.000,00			100.000.000,00					2.300.000.000,00